



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН**

**П Р И К А З**

от 19.12.2016 г. \_\_\_\_\_

№ 1688 \_\_\_\_\_

станция Северская

**Об утверждении Дорожной карты организации и проведения  
государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образования в муниципальном  
образовании Северский район в 2017 году**

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Северский район в 2016 - 2017 учебном году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Северский район в 2016 - 2017 учебном году (приложение).

2. Признать утратившим силу приказ управления образования администрации муниципального образования Северский район от 19.09.2016 г. № 1095 «Об утверждении Дорожной карты организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Северский район в 2017 году»

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования



Л.В.Мазько

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
к приказу управления образования  
администрации муниципального  
образования Северский район  
от 19.12.2016 № 1688

**Дорожная карта**  
организации и проведения государственной итоговой аттестации по  
образовательным программам основного общего и среднего общего  
образования в муниципальном образовании  
Северский район в 2017 году

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
<b>I. Анализ проведения ГИА – 9 и ГИА-11 в 2016 году</b>			
1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году	июль-август 2016	Ганина Е.В. Кочнева С.А. Седова Е.И.
2.	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году.	август 2016	Ганина Е.В. Кочнева С.А. Седова Е.И.
3.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на семинарах: - руководителей и заместителей директоров по УВР; - специалистов муниципальных методических служб; - председателей и заместителей председателей предметных комиссий; - муниципальных тьюторов; - учителей предметников.	август – декабрь 2016	Сорокина Е.А. Ганина Е.В. Кочнева С.А. Седова Е.И.
4.	Проведение анализа результатов ЕГЭ в малокомплектных школах, образовательных организациях, образовательных организациях повышенного уровня	сентябрь – октябрь 2016	Ганина Е.В. Кочнева С.А.
5.	Проведение анализа планов подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году	октябрь – ноябрь 2016	Ганина Е.В. Кочнева С.А. Седова Е.И.
6.	Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ	август 2017	Ганина Е.В.
7.	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2016 году	август - сентябрь 2016	Седова Е.И. Кочнева С.А.
8.	Проведение анализа результатов работы ОО по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА – 11 в 2017 году	август - сентябрь 2016	Ганина Е.В. Кочнева С.А.
9.	Проведение анализа школьных планов подготовки и проведения ГИА- 9 и ГИА-11 в 2017 году	октябрь - ноябрь 2016	Кочнева С.А. Седова Е.И.
10.	Проведение анализа результатов работы образовательных организаций по подготовке и проведению ГИА в 2016 году.	август - октябрь 2016	Ганина Е.В.
11.	Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками XI классов 2016 года, не получившими аттестат о среднем общем	октябрь 2016, февраль 2017	

	образовании		
<b>II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
1.	Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании в 2016 году, к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам	август-сентябрь 2016	Ганина Е.В. Руководители ОО
2.	Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2016-май 2017	Ганина Е.В. Кочнева С.А.
3.	Организация и проведение краевых диагностических работ и мониторинговых работ по повышению качества достижений обучающихся начального и основного общего образования.	октябрь 2016-май 2017	Ганина Е.В. Бондаренко Н.А. Кочнева С.А.
4.	Организация и проведение обучающих семинаров для участников ГИА-9 и ГИА-11 в муниципалитете, показавших низкие результаты на краевых диагностических работах и ГИА-2016	16.12.2016 20.12.2016 20.01.2017 21.02.2017	Ганина Е.В.
5.	Методическое обеспечение работы муниципальных тьюторов по предметам	ноябрь 2016-апрель 2017	Ганина Е.В.
6.	Прохождение курсов повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА-9 и ГИА-11 по учебным предметам	В течение года по плану ГБОУ ИРО КК	Ганина Е.В.
7.	Проведение семинаров с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями – предметниками и специалистами, курирующими преподавание учебных предметов ГИА – 9 и ГИА-11	27.01.2017 16.03. 2017	Ганина Е.В.
8.	Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам, математики и русского языка.	октябрь 2016 - май 2017	Ганина Е.В.
9.	Семинар-совещание для руководителей, учителей математики и русского языка малокомплектных школ	февраль-март 2017	Ганина Е.В. Бондаренко Н.А.
10.	Организация работы межшкольных факультативов: - для обучающихся 9, 11 классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; - для обучающихся, планирующих поступать в вузы	октябрь 2016-май 2017	Руководители ОО Ганина Е.В.
11.	Оказание методической (консультативной) помощи образовательным организациям по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-11	сентябрь 2016 - май 2017	Ганина Е.В. Бондаренко Н.А.
12.	Реализация проекта «Повышение качества образования в образовательных организациях, показывающих низкие образовательные результаты по итогам учебного года»	октябрь 2016 - май 2017	Ганина Е.В. Бондаренко Н.А.
13.	Формирование муниципального тьюторского сообщества и плана его работы по подготовке к ГИА.	август-сентябрь 2016	Ганина Е.В. Бондаренко Н.А.
14.	Прохождение курсов повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА по учебным предметам	октябрь 2016 - май 2017	Ганина Е.В. Бондаренко Н.А.

15.	Организация работы учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ	сентябрь 2016 - май 2017	Ганина Е.В.
<b>III. Нормативно – правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА- 11</b>			
1.	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году	сентябрь 2016- май 2017	Ганина Е.В. Кочнева С.А. Седова Е.И.
2.	Разработка муниципальных организационных схем: - проведения ГИА-9 и ГИА-11; - межведомственного взаимодействия при проведении ГИА; - проведения итогового сочинения (изложения); - работы предметных комиссий.	ноябрь 2016 - март 2017	Сорокина Е.А. Ганина Е.В. Кочнева С.А. Седова Е.И.
3.	Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11: - рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); - рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; - рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; - рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников, членов предметных комиссий.	сентябрь 2016 - май 2017	Сорокина Е.А. Ганина Е.В. Кочнева С.А. Седова Е.И.
4.	Обновление методических рекомендаций по подготовке к: - итоговому сочинению (изложению); - экзамену по иностранному языку (раздел «Говорение»); - экзамену по математике на двух уровнях; - экзаменам по учебным предметам по выбору	октябрь 2016 – март 2017	Ганина Е.В.
5.	Разработка «Памятки для обучающихся» по подготовке к: - экзамену по русскому языку (в форме ОГЭ и ГВЭ); - экзамену по математике (в форме ОГЭ и ГВЭ); - экзаменам по учебным предметам по выбору	октябрь- ноябрь 2016	Ганина Е.В.
<b>IV. Финансовое обеспечение ГИА – 9 и ГИА - 11</b>			
1.	Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА: - приобретение сканеров для реализации технологии сканирования ЭР в ППЭ; приобретение картриджей для реализации технологии печати КИМ в ППЭ.	январь — май 2017	Лебина О.Н. Сорокина Е.А.
<b>V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА - 11</b>			
1.	Направление на обучение (на региональном уровне) членов предметных подкомиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ	февраль-март 2017	Ганина Е.В.
2.	Направление на обучение экспертов	Февраль -	Ганина Е.В.

	предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	март 2017	
3.	Участие в квалификационных испытаниях для экспертов предметных комиссий ГИА, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	До 1 апреля 2017	Ганина Е.В.
4.	Направление на обучение (на региональном уровне) с последующим тестированием: - для ответственных за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11 в муниципальных образованиях; - руководителей ППЭ; - членов ГЭК - он-лайн наблюдателей; на муниципальном уровне - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - общественных наблюдателей.	февраль-март 2017	Сорокина Е.А. Ганина Е.В. Кочнева С.А. Седова Е.И.
5.	Контроль за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11.	февраль - апрель 2017	Сорокина Е.А.
6.	Участие в краевых обучающих семинарах по подготовке к ГИА-2017	февраль-апрель 2017	Ганина Е.В.
7.	Участие в семинаре-совещании председателей и заместителей председателей предметных комиссий	октябрь 2016	Ганина Е.В.
8.	Участие в обучающем семинаре членов конфликтной комиссии	май 2017	Седова Е.И. Ганина Е.В.
<b>VI. Организационное сопровождение ГИА – 9 и ГИА - 11</b>			
1.	Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году.	до 1 декабря 2016	Седова Е.И. Кочнева С.А. Поташова И.А.
2.	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре -2016 года	август-сентябрь 2016	Сорокина Е.А. Ганина Е.В. Кочнева С.А. Седова Е.И.
3.	Организация проведения итогового сочинения в основной и дополнительный сроки.	ноябрь 2016-май 2017	Сорокина Е.А. Кочнева С.А. Ганина Е.В.
4.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ	сентябрь 2016 –июнь 2017	Сорокина Е.А. Ганина Е.В. Кочнева С.А. Седова Е.И.
5.	Организация доставки экзаменационных материалов из РЦОИ в ППЭ	май - июнь 2017 года	Сорокина Е.А. Кочнева С.А. Ганина Е.В. Седова Е.И.
6.	Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ.	октябрь 2016 – май 2017	Сорокина Е.А. Седова Е.И.
7.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.	февраль-июнь 2017	Кочнева С.А. Седова Е.И.
8.	Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	февраль-июнь 2017	Кочнева С.А. Седова Е.И.
9.	Организация заседаний рабочей группы по	ноябрь 2016 –	Сорокина Е.А.


	подготовке к проведению ГИА	май 2017	Ганина Е.В. Кочнева С.А. Седова Е.И
10.	Организация мониторинга движения выпускников в муниципальном образовании.	декабрь 2016-май 2017	Кочнева С.А. Седова Е.И.
11.	Организация проведения ГИА -9 и ГИА-11 в досрочный период, основной период и дополнительные сроки	по единому федеральному расписанию	Сорокина Е.А., Кочнева С.А. Седова Е.И.
12.	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА	февраль-июнь 2017	Белохорт О.А.
13.	Проведение мониторинга участников итогового сочинения (изложения), претендующих писать итоговое сочинение ( изложение )	ноябрь 2016	Сорокина Е.А. Кочнева С.А. Седова Е.И. Поташова И.А.
14.	Проведение мониторинга участников ГИА, претендующих сдать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2016-январь 2017	Кочнева С.А.
15.	Участие в апробации технологии. Печати КИМ и сканирование ЭМ в ППЭ	ноябрь 2016 апрель 2017	Сорокина Е.А. Кочнева С.А.
16.	Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)	апрель 2017	Сорокина Е.А. Кочнева С.А.

### VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта управления образования, сайтов ОО.	сентябрь 2016 –май 2017	Сорокина Е.А. Кочнева С.А. Седова Е.И. Поташова И.А.
2.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году	ноябрь 2016 - июль 2017	Сорокина Е.А. Кочнева С.А. Седова Е.И.
3.	Организация работы телефонов «горячей линии» в управлении образования, в ОО (приказ № 1370 от 02.11.2016 г.)	ноябрь 2016-сентября 2017	Кочнева С.А. Седова Е.И. Руководители ОО
4.	Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году	14.10.2016 17.01.2017 15.05.2017	Сорокина Е.А. Кочнева С.А. Седова Е.И. руководители ОО
5.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО.	приказ управления образования № 1566 от 08.12.2016 г.	Сорокина Е.А. Кочнева С.А. Седова Е.И.
6.	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11.	28.09.2016 17.02.2017 28.04.2017	Сорокина Е.А., Кочнева С.А. Седова Е.И.
7.	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам.	последняя среда месяца	Ганина Е.В.
8.	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2017 года по сравнению с ГИА 2016 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2017 года	октябрь 2016 – май 2017	Ганина Е.В. Руководители ОО
9.	Проведение совещаний с руководителями ОО, ответственными за организацию проведения ГИА по вопросам подготовки и проведения ГИА	19.10.2016 23.11.2016 21.12.2016 15.02.2017 02.03.2017	Сорокина Е.А. Ганина Е.В. Кочнева С.А. Седова Е.И
10.	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом	февраль 2017	Мазыко Л.В. Ганина Е.В.

	организации и проведения ГИА с Тихорецким районом		
11.	Проведение тематической недели «Мы готовимся к ГИА»	13-17 марта 2017	Ганина Е.В. Руководители ОО
12.	Участие в итоговом сочинении для родителей	16 ноябрь 2016	Руководители ОО
13.	Участие в совещании с председателями и заместителями председателей предметных комиссий по организации их деятельности	февраль 2017	Ганина Е.В.
14.	Участие в проведении пробного ЕГЭ для родителей, учителей-предметников, экспертов ПК	февраль 2017	Сорокина Е.А. Ганина Е.В. Кочнева С.А.
15.	Информирование участников ГИА через СМИ и на сайте управления образования – о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;  – о сроках проведения ГИА;  – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА	до 31 декабря 2016  до 20 января 2017  до 20 февраля 2017	Седова Е.И. Поташова И.А. Сорокина Е.А. Ганина Е.В. Кочнева С.А.
<b>VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11 и ГИА - 9</b>			
1.	Проведение тематических проверок работы администрации ОО по подготовке к ГИА – 2017 (в т.ч. работа со слабыми и одаренными учащимися)	октябрь 2016-май 2017	Кочнева С.А.
2.	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно–разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к их проведению	октябрь 2016 – март 2017	Сорокина Е.А., Кочнева С.А. Седова Е.И.
3	Осуществление контроля за реализацией плана подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организациях ; - соблюдения Порядка проведения ГИА-9 и ГИА -11 в ППЭ	январь – апрель 2017	Сорокина Е.А., Кочнева С.А. Седова Е.И.
4.	Проведение собеседований с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе общеобразовательных организаций по итогам КДР	октябрь 2016-май 2017	Седова Е.И. Сорокина Е.А. Ганина Е.В. Кочнева С.А.
5.	Осуществление контроля за правомерностью допуска обучающихся к ГИА в досрочный период и дополнительные сроки	март 2017	Сорокина Е.А., Кочнева С.А. Седова Е.И.
6.	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	декабрь 2016, февраль, май 2017	Сорокина Е.А., Кочнева С.А. Седова Е.И.
7.	Осуществление контроля за правомерностью организации особых условий при проведении ГИА для детей с ОВЗ	март, апрель 2017	Кочнева С.А. Седова Е.И.
8.	Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11 классов, получающих образование в семейной форме или в форме самообразования, в том числе в сокращенные сроки	декабрь 2016, май 2017	Кочнева С.А. Седова Е.И.
9.	Проведение собеседований с руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных организаций по организации и подготовки к ГИА в 2017 году	сентябрь 2016 - май 2017	Седова Е.И. Сорокина Е.А. Ганина Е.В. Кочнева С.А.

Главный специалист

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'С.А. Кочнева', is positioned in the upper center of the page.

С.А.Кочнева